



Jabatan Audit Negara
Malaysia

KURSUS PENGURUSAN & PENTADBIRAN KONTRAK

Sesi 5

PENAMATAN KONTRAK

Mohd Iskandar Amran
is@audit.gov.my



KANDUNGAN CERAMAH

TAMAT

KESAN

Bila ?

halang

rampas

renew

1

Penamatan Kontrak

BYE



NOTICE OF TERMINATION

CONTRACT IN PROGRESS

FINAL CONTRACT

PENAMATAN KONTRAK

✓ Definisi:

- ✓ berdasarkan undang-undang terdapat dua kategori kemungkiran kontrak:
 - ✓ **kemungkiran terma waranti** – hanya boleh menuntut kerugian sahaja tetapi tidak boleh menamatkan kontrak
 - ✓ **kemungkiran terma syarat** – mempunyai pilihan sama ada menerima kemungkiran tersebut dan kemudian menuntut kerugian atau menamatkan kontrak dan menuntut kerugian.
- ✓ Penamatan hanya boleh dibuat sekiranya terdapat kemungkiran terma syarat.

PENAMATAN KONTRAK

- ✓ **Seksyen 40 Akta Kontrak** - sekiranya penerima janji gagal atau tidak upaya melaksanakan kontrak, maka pihak terkilan berhak menamatkan kontrak tersebut.
- ✓ Namun begitu sekiranya kemungkiran dilakukan oleh kontraktor maka P.P. boleh mengambil tindakan untuk menerima kemungkiran tersebut dan kemudiannya menuntut kerugian daripada kontraktor ataupun P.P. boleh menamatkan pengambilan kerja kontraktor.
- ✓ Setiap proses penamatan pengambilan kerja kontraktor hendaklah berdasarkan ***rule of natural justice*** di mana notis perlu dikemukakan terlebih dahulu.



2

Bila Penamatan Dibuat

TEMPOH PENAMATAN

- ✓ Selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan kepada pihak kontraktor yang berjaya, pelaksanaan kerja perlu dimulakan di tapak.
- ✓ Walaubagaimanapun terdapat beberapa keadaan, kontrak kontraktor boleh **ditamatkan lebih awal pada permulaan**;
 - ✓ selepas penyerahan tapak, dalam masa 2 minggu kerja belum dimulakan tanpa sebarang alasan munasabah.
 - ✓ Bon Pelaksanaan tidak diserahkan dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebarang alasan.

TEMPOH PENAMATAN

- ✓ Ditamatkan **ketika pertengahan projek**, kontraktor didapati terlampau perlahan kemajuan kerja ditapak berbanding jadual yang dirancang.
- ✓ Situasi ini juga boleh dipanggil sebagai '**projek sakit**'. Sekiranya, surat amaran atau peringatan secara berulang telah dikeluarkan kepada kontraktor dan masih tiada perubahan prestasi kerja ditapak. Pihak kontraktor juga boleh dikenakan tindakan untuk penamatan kerja.



3

Kesan Penamatan

Don't
Forget!

- ✓ **Kesan** daripada penamatan kerja yang dikeluarkan kepada pihak kontraktor akan menyebabkan:
- barang-barang ditapak bina **tidak boleh** dibawa keluar;
 - bon pelaksanaan kontraktor akan **dirampas**; dan
 - **tender baru** perlu dikeluarkan bagi menyiapkan baki kerja yang belum siap.

RENEW
CONTRACT

Sekian, Terima Kasih